



NOMBRE DEL PROYECTO

La Estimulación Intrauterina en el desarrollo del Niño

Fecha de inicio	1/7/2019
Fecha de finalización	30/11/2019
Área responsable	Departamento de Investigación
Investigador responsable	Lucía Bognini Domínguez
Presupuesto realizado para	6 meses

Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

GASTO DE PERSONAL

Investigador	Función dentro del proyecto	Dedicación (horas semanales)	Número de meses	Valor hora	FASE I (Periodo de tiempo semestral)		FASE II (Periodo de tiempo semestral)		FASE III (Periodo de tiempo semestral)		VALOR TOTAL	
									Instituto	Cofinancia.1	Cofinancia.2	
Lucía Bognini D	Responsable	3	6	10	360	360	360	-	720	-	-	720
Bianca Baez	Análisis y construcción de la propuesta	3	6	10	360	360	360	-	720	-	-	720
Cristina Chamorro	Análisis y levantamiento de datos	3	6	10	360	360	360	-	720	-	-	720
TOTAL	Por prestación de servicios				1.080	1.080	1.080	-	2.160	-	-	2.160
TOTAL												2.160

GASTO DE VIAJES NACIONALES (EN CASO DE EXISTIR)

Lugar /No. de viajes	Justificación	Pasajes (ida y regreso)	Estancias (días y noches idias)	Estradas (por #días)	FASE I (Periodo de tiempo semestral)		FASE II (Periodo de tiempo semestral)		FASE III (Periodo de tiempo semestral)		VALOR TOTAL	
									Instituto	Cofinancia.1	Cofinancia.2	
Viaje nacional												
Subtotal												
Viaje internacional												
Subtotal												
TOTAL												

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Rubro	Justificación	FASE I (Periodo de tiempo semestral)	FASE II (Periodo de tiempo semestral)	FASE III (Periodo de tiempo semestral)	VALOR TOTAL	
					Instituto	Cofinancia.1
COMPUTADORA						
IMPRESORA						
TOTAL						

OTROS GASTOS DIVERSOS

Rubro	Descripción	FASE I (Periodo de tiempo semestral)	FASE II (Periodo de tiempo semestral)	FASE III (Periodo de tiempo semestral)	VALOR TOTAL	
					Instituto	Cofinancia.1
Trámites y Licencias	Trámite en el IEPI					
Libros y Suscripciones	Pago distribución libros a través de Correos del Ecuador					
	Para encuestas y fichas de colegio		40			
	Taller de socialización docentes Unidad		20			
	Levantamiento de la información Ingu		40			
	Elaboración del libro para aplicar en la Unidad		50			
	Inscripción a eventos y congresos		50			
	Publicaciones e impresos		3.540			
Otros	Impresión de las 1.000 guías para					
TOTAL			3.740			5.900



Fecha de Inicio
 Fecha de finalización
 Área responsable
 Investigador responsable
 Presupuesto realizado para

1/7/2019
 30/11/2019
 Departamento de Investigación
 Lucía Beghini
 Equipo del Proyecto

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

RUBROS	FASE I (Corresponde a período de tiempo semestral)	FASE II (Corresponde a período de tiempo semestral)	FASE III (Corresponde a período de tiempo semestral)	FUENTES	
				Instituto	Colfinanciador 1
GASTOS DE PERSONAL					
Personal Vinculado	1.080			2.232	
Contratación prestación de servicios					
Total gastos de personal	1.080	1.080		2.232	
GASTOS DE VIAJES					
Viajes nacionales					
Viajes internacionales					
Total gastos de viajes					
OTROS GASTOS DIVERSOS					
Total Software					
OTROS GASTOS					
Papelaría y fotocopias			40		
Refrigerios					
Desplazamientos/salidas de campo			30		
Material de enseñanza			50		
Inscripción a eventos y congresos			50		
Publicaciones e impresos			3.540		
Otros			200		
TOTAL			3.740	3.740	
Total otros gastos					
SUBTOTAL	1.080	4.820		5.900	
TOTAL GENERAL					4.996

% de participación

100% 0% 0%

Revisado

Fecha