



**NOMBRE DEL PROYECTO**

Diseño de recursos didácticos, a través de la elaboración de un libro sensorial para reconocer cantidad y representación gráfica de los números del 0 al 10 en niños de 4 y 5 años de pre kinder a partir de la psensorpercepción.

Fecha de inicio  
Fecha de finalización  
Área responsable  
Investigador responsable  
Presupuesto realizado para

	17/04/2017
	17/04/2018
	Departamento de Investigación
	Cristina Chamorro
12 meses	

o Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

**GASTO DE PERSONAL**

Investigador	Función dentro del proyecto	Dedicación (horas semanales)	Número de meses	Valor hora	FASE I (Periodo de tiempo semestral)	FASE II (Periodo de tiempo semestral)	FASE III (Periodo de tiempo semestral)	VALOR TOTAL		
								Instituto	Cofinancia.1	Cofinancia.2
Cristina Chamorro	Responsable	4	12	10	960	960	-	1.920		
Lucia Begnini D	Análisis y construcción de la propuesta	3	12	10	720	720		1.440		
Estudiante de apoyo	Análisis y levantamiento de datos	2	12	6	288	288		576		
<b>TOTAL</b>					<b>1.968</b>	<b>1.968</b>	<b>-</b>	<b>3.936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Por prestación de servicios									
<b>TOTAL</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GASTO DE VIAJES NACIONALES (EN CASO DE EXISTIR)**

Lugar /No. de viajes	Justificación	Pasajes (ida y regreso)	Viáticos (días)	Estadia (por #días)	FASE I (Periodo de tiempo semestral)	FASE II (Periodo de tiempo semestral)	FASE III (Periodo de tiempo semestral)	VALOR TOTAL		
								Instituto	Cofinancia.1	Cofinancia.2
Viaje nacional										
Subtotal										
Viaje internacional										
Subtotal										
<b>TOTAL</b>										

**SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO**

Rubro	Justificación	FASE I (Periodo de tiempo semestral)	FASE II (Periodo de tiempo semestral)	FASE III (Periodo de tiempo semestral)	VALOR TOTAL		
					Instituto	Cofinancia.1	Cofinancia.2
COMPUTADORA		300			300		
IMPRESORA		200			200		
<b>Total Software y equipos tecnológico</b>		<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**OTROS GASTOS DIVERSOS**

Rubro	Descripción	FASE I (Periodo de tiempo semestral)	FASE II (Periodo de tiempo semestral)	FASE III (Periodo de tiempo semestral)	VALOR TOTAL		
					Instituto	Cofinancia.1	Cofinancia.2
Trámites y Licencias	Trámite en el IEPi		50				
Libros y Suscripciones	Pago distribución libros a través de Correos del Ecuador		100				
Papereria y fotocopias	Para encuestas y fichas de cotejo		60				
Refrigerios	Taller de socialización docentes Unidad		50				
Desplazamientos/salidas de campo	Levantamiento de la información Insitu		50				
Material de enseñanza	Elaboración del libro para aplicar en la Unidad		200				
Inscripción a eventos y congresos	Evento del lanzamiento del manual		300				
Publicaciones e impresos	Impresión de las 200 guías para		3.000				
Otros							
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>3.810</b>	<b>-</b>	<b>8.246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Fecha de inicio  
 Fecha de finalización  
 Área responsable  
 Investigador responsable  
 Presupuesto realizado para

17/04/2017
17/04/2018
Departamento de Investigación
Cristina Chamorro
Equipo del Proyecto

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

RUBROS	FASE I (Corresponde a periodo de tiempo semestral)	FASE II (Corresponde a periodo de tiempo semestral)	FASE III (Corresponde a periodo de tiempo semestral)	FUENTES		
				Instituto	Cofinanciador 1	Cofinanciador 2
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
Personal Vinculado	1.968		1.968	3.936		
Contratación prestación de servicios						
<b>Total gastos de personal</b>	<b>1.968</b>		<b>1.968</b>	<b>3.936</b>		
<b>GASTOS DE VIAJES</b>						
Viajes nacionales						
Viajes internacionales						
<b>Total gastos de viajes</b>						
<b>Rubro</b>						
OTROS GASTOS DIVERSOS	500			500		
<b>Total Software</b>	<b>500</b>			<b>500</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>						
Papelería y fotocopias	-		60	-	-	-
Refrigerios	-		60	-	-	-
Desplazamientos/salidas de campo	-		50	-	-	-
Material de enseñanza	-		200	-	-	-
Inscripción a eventos y congresos	-		100	-	-	-
Publicaciones e impresos	-		3.000	-	-	-
Otros	-		400	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>3.810</b>		<b>3.810</b>	
0						
<b>Total otros gastos</b>						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.468</b>		<b>5.970</b>		<b>8.246</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>8.246</b>

% de participación 100% 0% 0%

Revisado

Fecha

17/04/2017

*OK*