



NOMBRE DEL PROYECTO

La capacitación de empresas de Economía popular y solidaria como estrategia de fortalecer este sector

Fecha de inicio
 Fecha de finalización
 Área responsable
 Investigador responsable
 Presupuesto realizado para

11/05/2018
 20/12/2018
 Departamento de Investigación
 Lina Beatriz Domínguez
 12 meses

Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

GASTO DE PERSONAL

Investigador	Función dentro del proyecto	Dedicación (horas semanales)	Número de meses	Valor hora	FASE I (Periodo de tiempo de semestre)	FASE II (Periodo de tiempo de semestre)	FASE III (Periodo de tiempo de semestre)	VALOR TOTAL	
								Instituto	Cofinancia. 2
Edison Torres	Responsable	4	12	10	960	960	-	1.920	-
Aleix Benavides	Análisis y construcción de la propuesta	3	12	10	720	720	-	1.440	-
	Análisis y levantamiento de datos	2	12	6	288	288	-	576	-
TOTAL					1.968	1.968	-	3.936	-
	Por prestación de servicios								
TOTAL								3.936	-

GASTO DE VALORES NACIONALES (EN CASO DE EXISTIR)

Lugar / No. de viajes	Justificación	Pasajes (ida y regreso)	Viajes (días)	Estadia (por días)	FASE I (Periodo de tiempo de semestre)	FASE II (Periodo de tiempo de semestre)	FASE III (Periodo de tiempo de semestre)	VALOR TOTAL	
								Instituto	Cofinancia. 2
Subtotal									
Viaje Internacional									
Subtotal									
TOTAL									

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Rubro	Justificación	FASE I (Periodo de tiempo de semestre)	FASE II (Periodo de tiempo de semestre)	FASE III (Periodo de tiempo de semestre)	VALOR TOTAL	
					Instituto	Cofinancia. 2
COMPUTADORA IMPRESORA						
TOTAL						

OTROS GASTOS DIVERSOS

Rubro	Descripción	FASE I (Periodo de tiempo de semestre)	FASE II (Periodo de tiempo de semestre)	FASE III (Periodo de tiempo de semestre)	VALOR TOTAL	
					Instituto	Cofinancia. 2
Tarjetas y Licencias	Tarjetas en el IERI					
Libros y Suscripciones	Pago de suscripciones a través de Centros del Escudo					
	Para encuestas y fichas de campo	40				
	Para el desarrollo de la investigación	500				
	Para el desarrollo de la investigación	74				
	Para el desarrollo de la investigación		2.000			
	Para el desarrollo de la investigación		50			
	Para el desarrollo de la investigación		400			
TOTAL			3.064			7.000

OKI verificado



Fecha de Inicio: 11/05/2018
 Fecha de finalización: 20/01/2019
 Área responsable: Departamento de Investigación
 Investigador responsable: Lucia Bognini
 Presupuesto realizado para: Equipo del Proyecto

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

RUBROS	FASE I (Corresponde a periodo de tiempo semestral)	FASE II (Corresponde a periodo de tiempo semestral)	FASE III (Corresponde a periodo de tiempo semestral)	FUENTES		
				Instituto	Cofinanciado 1	Cofinanciado 2
Personal Vinculado	1,988	1,988		3,936		
Contratación prestación de servicios						
Total gastos de personal	1,988	1,988		3,936		
GASTOS DE VIAJES						
Viajes nacionales						
Viajes internacionales						
Total gastos de viajes						
OTROS GASTOS DIVERSOS						
Total Software						
OTROS GASTOS						
Papelaría y fotocopias	-	40	-	-	-	-
Refrigerios	-	500	-	-	-	-
Desplazamientos/salidas de campo	-	74	-	-	-	-
Material de enseñanza	-	2,000	-	-	-	-
Inscripción a eventos y congresos	-	50	-	-	-	-
Publicaciones e impresos	-	400	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3,064	-	3,064	-	-
Total otros gastos						
SUBTOTAL	1,988	4,732		7,000		
TOTAL GENERAL						7,000

% de participación: 100% 0% 0%

Revisado:

Fecha: 11/05/2018

OK!